

Protokół nr 31/21
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej,
Mieszaniowej, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Szubinie

26 października 2021 r.
/data/

We wtorek 26 października 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w sali nr 31, w godz. od 15.30 do 16.30 odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie pod przewodnictwem pana **Marka Gajewskiego**.

Członkowie komisji zostali poinformowani o posiedzeniu elektronicznie przez pracownika biura rady.

Lista obecności członków komisji stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Lista obecności gości stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Tematem posiedzenia było:

1. Analiza i rozliczenie kosztów utrzymania ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu za rok 2021.
2. Informacja o stanie realizacji inwestycji i remontów gminy Szubin w roku 2020.
3. Informacja dot. stopnia realizacji inwestycji przyjętych w planie budżetu gminy na 2021 rok.
4. Omówienie materiałów na sesję z zakresu działalności komisji.
5. Sprawy bieżące.

Protokołantem na posiedzeniu był pan **Radosław Borowiak**.

Przewodniczący komisji pan **Marek Gajewski** przywitał wszystkich serdecznie i przedstawił porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia został / nie został* przyjęty bez zastrzeżeń. ~~Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu.~~

Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu stwierdzono / nie stwierdzono* quorum członków komisji wymagane do opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodniczący przedstawił protokół nr 30/21 z poprzedniego posiedzenia komisji. Protokół przyjęto bez uwag / z uwagami*. ~~Uwagi stanowią załącznik nr... do protokołu.~~

Omawiane tematy posiedzenia

Przewodniczący obrad poprosił Dyrektora Wydziału Inwestycji o zabranie głosu w sprawie informacji dot. inwestycji za rok bieżący i ubiegły.

Jako pierwszą przedstawił Informację dot. stopnia realizacji inwestycji przyjętych w planie budżetu gminy na 2021 rok. Informacja stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Następnie przystąpił do przedstawienia Informacji o stanie realizacji inwestycji i remontów gminy Szubin w roku 2020 (**załącznik nr 4**).

Radni dyskutowali w sprawie przedstawionych informacji i zaopiniowali je jednogłośnie pozytywnie.

Następnie przystąpiono do omówienia „Analizy i rozliczenia kosztów utrzymania ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu za 2021 rok”. Przedstawiona informacja została także zaopiniowana pozytywnie. Analiza stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. W wyżej wymienionym temacie wypowiedział się także Burmistrz Szubina.

Radni dyskutowali również na temat planowanego montowania chipów w pojemnikach na odpady komunalne w celu weryfikacji i kontroli ilości wywożonych odpadów z terenu gminy Szubin.

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Powyższe projekty zostały zaopiniowane pozytywnie.

W dalszej części posiedzenia radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedstawiony projekt został omówiony i zaopiniowany pozytywnie przez członków komisji.

Na posiedzeniu komisji przedstawiany został także projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Projekt ten przedstawił i omówił Burmistrz Szubina.

Sprawy bieżące i wnioski wysunięte przez Komisję.

Lp.	Treść wniosku / sprawy	Uwagi
1.	---	
2.	---	

Głosowanie w sprawie opinii nad projektami uchwał.


Lp.	Tytuł projektu uchwały/informacji	Głosowanie		
		za	przeciw	wstrzymał się
1.	w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. (projekt_3)	5	-	-
2.	w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. (projekt_4)	5	-	-
3.	projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nowy_2)	5	-	-
4.	--			

Omówione informacje/analizy/sprawozdania itp.

Lp.	Tytuł	przyjęto	nie przyjęto
1.	Analiza i rozliczenie kosztów utrzymania ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu za rok 2021	5	
2.	Informacja o stanie realizacji inwestycji i remontów gminy Szubin w roku 2020	5	
3.	Informacja dot. stopnia realizacji inwestycji przyjętych w planie budżetu gminy na 2021 rok	5	


Na tym posiedzenie komisji oraz protokół zakończono.

Protokolant



/Imię i nazwisko/

Przewodnicząca Komisji



/Imię i nazwisko/

* niepotrzebne skreślić

Wykaz załączników do protokołu

Lp.	Nazwa załącznika
1.	Lista obecności członków Komisji.
2.	Lista obecności zaproszonych gości.
3.	Analiza i rozliczenie kosztów utrzymania ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu za rok 2021
4.	Informacja o stanie realizacji inwestycji i remontów gminy Szubin w roku 2020
5.	Informacja dot. stopnia realizacji inwestycji przyjętych w planie budżetu gminy na 2021 rok



LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Szubinie
26 października 2021 r.

Załącznik Nr 1
do protokołu Nr 31/21
z dnia 26.10.2021r.

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Marek Gajewski	Przewodniczący Komisji	
2.	Radosław Borowiak	Członek Komisji	
3.	Roman Danielewski	Członek Komisji	
4.	Remigiusz Kasprzak	Członek Komisji	
5.	Artur Michalak	Członek Komisji	
6.	Maciej Rejment	Członek Komisji	





Rada Miejska w Szubinie

LISTA OBECNOŚCI GOŚCI

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 31/21
z dnia 26.10.2021r ✓

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie 26 października 2021 r.

Wpisując się na niniejszą listę obecności wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z załączoną (do listy obecności) klauzulą informacyjną.

Ip.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Mariusz Piotrkowski	Burmistrz Szubina	
2.	Wioletta Borys-Stachowiak	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Maciej Chłapek	Kierownik Referatu Zarządzania Drogami i Infrastruktury Drogowej	
4.	<i>Paweł Kubiś</i> <i>Chłapek</i>	<i>Przewod. KM Szubina</i>	
5.	<i>Iwona Kubiś</i>	<i>Dyrektor</i> <i>WOSiR</i>	
6.	<i>Marek Nowicki</i>	<i>Dyrektor WI</i>	
7.	<i>Hanna</i> <i>Adamczewska</i>	<i>radna RM</i>	



Klauzula Informacyjna

Na podstawie obowiązku prawnego zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Szubin, którą reprezentuje Burmistrz Szubina z siedzibą: Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
2. Mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Szubinie:
 - pocztą elektroniczną na adres: iod@szubin.pl
 - pocztą tradycyjną na adres: ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu uczestnictwa i zaprotokołowania posiedzenia danej komisji Rady Miejskiej w Szubinie na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz Statucie Gminy Szubin.
4. Niepodanie wymaganych danych osobowych będzie skutkować brakiem wpisu do protokołu potwierdzającego udział w posiedzeniu komisji.
5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Szubinie, a także uprawnione podmioty zewnętrzne na podstawie obowiązujących przepisów lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług doradztwa prawnego czy wsparcia informatycznego.
7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia zakładanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie zostaną zarchiwizowane wiecześnie, co wynika z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
8. Posiadają Państwo na zasadach art. 15-21 RODO prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Mają także Państwo możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 31121
z dnia 26.10.2021r.

**Analiza i rozliczenie kosztów utrzymania ośrodka wypoczynkowego Szubinie
Wąsoszu w 2021 r.**

Biurowo Rady Miejskiej


Wpł. 22. PAŹ. 2021


Podpis


Przedmiot	Poniesione koszty
<p>1. Pracownicy zatrudnieni do obsługi szaletu, utrzymania czystości i porządku na terenie plaży oraz transportu łodzi na teren kąpieliska</p> <p>1) Pracownik do obsługi szaletu (zatrudniony od poniedziałku do piątku w trakcie trwania sezonu)</p> <p>2) Pracownik robót publicznych oddelegowany do pracy w Wąsoszu</p> <p>3) Pracownik odpowiedzialny za utrzymanie czystości i porządku w weekendy</p> <p>4) Pracownik odpowiedzialny za utrzymanie czystości i porządku oraz do obsługi szaletu w weekendy</p> <p>5) Pracownik odpowiedzialny za transport łodzi</p>	<p>1. 9.571,20 zł</p> <p>2. 12.059,71 zł</p> <p>3. 2.927,09 zł</p> <p>4. 6.508,42 zł</p> <p>5. 2.656,01 zł</p> <p>Całkowity koszt – 33.722,43 zł</p>
<p>2. Obsługa ratownicza kąpieliska</p>	<p>Całkowity koszt- 59.400,00 zł</p>
<p>3. Remont budynku za szaletem w miejscowości Wąsosz (wymiana drzwi oraz zamurowanie dodatkowego wejścia oraz okien) w celu bezpiecznego przechowywania łodzi motorowej</p>	<p>Całkowity koszt – 6.519,00 zł</p>
<p>4. Wkład finansowy Gminy Szubin poniesiony w związku z zakupem łodzi motorowej</p>	<p>Całkowity koszt – 13.000,00 zł</p>

<p>5. Koszty dodatkowe poniesione w związku z zakupem łodzi motorowej na kąpielisko (przeład techniczny łodzi, rejestracja, zakupy: przyczepy podłodziowej, kotwicy, liny kotwicznej, boi kotwiącej, zestawu odbijaczy, czepaka do wody, akumulatora, zestawu kamizelek ratunkowych oraz gaśnicy)</p>	<p>Całkowity koszt – 8.507,60 zł</p>
<p>6. Prąd i woda w domu administratora oraz toaletach</p>	<p>Całkowity koszt – 2.199,11 zł</p>
<p>7. Opróżnianie kontenerów oraz pojemników do segregacji odpadów na plaży w Wąsoszu</p>	<p>Całkowity koszt – 16.108,20 zł</p>
<p>8. Remont kanalizacji poprzez wymianę zniszczonych rur i innych elementów kanalizacyjnych w budynku toalet oraz domu administratora w Wąsoszu.</p>	<p>Całkowity koszt – 2.000,00 zł</p>
<p>9. Wyposażenie kąpieliska w odpowiedni sprzęt (znaki, boje cumownicze, liny torowe, żerdzie ratunkowe, wyposażenie torby ratowniczej) środki czystości, sprzęt gospodarczy, dodatkowe kosze na śmieci i inne potrzebne artykuły w tym naprawa łódki oraz zakup pralki w celu wyposażenia domu administratora do użytku ratowników</p>	<p>Całkowity koszt – 5.894,45zł</p>
<p>10. Koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa związanego z pandemią na plaży oraz w toaletach: zakup płynów do dezynfekcji</p>	<p>Całkowity koszt – 1.400,00 zł</p>
<p>11. Transport pracowników robót publicznych w celu porządkowania terenu plaży i kąpieliska, wykonania niezbędnych napraw, koszenia terenu parkingu i plaży</p>	<p>Całkowity koszt – 1.297,80 zł</p>

13. Zakup 130 ton piasku na plażę w Wąsoszach oraz równanie nawiezionego piasku	Całkowity koszt – 5.240,00 zł
14. Wywóz nieczystości płynnych	Całkowity koszt – 2.800,00 zł
	Razem – 159.168,29 zł

REFERENT
 Wydziału Edukacji, Sportu i Rekreacji

 Liliana Kobyłara

Z up. BURMISTRZA

 Wioletta Gorys-Stachowiak
 ZASTĘPCA BURMISTRZA



**INFORMACJA O STOPNIU
REALIZACJI INWESTYCJI
UJĘTYCH W BUDŻECIE
GMINY SZUBIN
NA 2020 R.**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, Żurczyn - III - IV etap

Zadanie nie zostało zrealizowane.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin, w tym dokumentacja

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano brak sprzeciwu do realizacji przedmiotowej inwestycji. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 42 690,00 zł brutto.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin

W dniu 13.12.2019 r. podpisano Umowę Nr 204G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

22 czerwca 2020 r. dokonano końcowego odbioru robót ul. Leśnej w Gąbinie. Koszt zadania wyniósł 1 268 370,42 zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę 634 185,00 zł brutto. Wykonawcą robót była Firma DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Zakres prac obejmował:

- 1) wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o długości 1902 mb i szer. 3,5 mb;
- 2) wzmocnienie i wyrównanie do normatywnych spadków istniejącej nawierzchni z kruszywa;
- 3) ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego;
- 4) wykonanie zjazdów o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy;
- 5) wykonanie mijanek;
- 6) wykonanie poboczy;
- 7) usunięcie kolizji z siecią energetyczną;
- 8) wykonanie wycinki drzew i krzewów.

4. Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie

W dniu 03.08.2020 r. podpisano umowę nr 111G/1/2020/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Z czego w roku 2020 – 413 107,00 zł

I w roku 2021 – 413 107,00 zł

W dniu 02.07.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Dokonano końcowego odbioru robót w dniu 3 września 2021r. Koszt zadania wynosi 1 652 429,85 zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 826 214,00 zł.

Zakres prac obejmował m.in.:

- wykonanie ronda o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z pierścieniem z kostki kamiennej
- wykonanie ronda dla rowerów
- wykonanie jezdni ulicy Ogrodowej o nawierzchni z betonu asfaltowego – kontynuacja przebudowy ul. Ogrodowej wykonanej w 2017 r.
- wykonanie jezdni ulicy Tysiąclecia o nawierzchni z betonu asfaltowego – kontynuacja przebudowy ul. Tysiąclecia wykonanej w 2020 r.
- wykonanie jezdni ulicy Pałuckiej i Wiewiórowskiego o nawierzchni z betonu asfaltowego
- wykonanie zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej
- wykonanie ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego
- wykonanie odwodnienia nawierzchni
- budowę kanału technologicznego telekomunikacyjnego
- budowę oświetlenia drogowego

5. Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie

W dniu 03.08.2020 r. podpisano umowę nr 16G/1/2020/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Z czego w roku 2020 - 491 508,00 zł

I w roku 2021 – 491 508,00 zł

W dniu 10.07.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą robót Firmą Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie.

Zakres prac obejmuje:

- 1) wykonanie nowej nawierzchni od ul. Kcyńskiej do ul. Tysiąclecia,
- 2) montaż wiat autobusowych i garaży dla rowerów,
- 3) wykonanie zjazdów,
- 4) wykonanie chodników,
- 5) wykonanie ścieżek rowerowych,
- 6) wykonanie nawierzchni placu i dojazdu z kostki brukowej betonowej,
- 7) wykonanie skarp i nasypów,
- 8) wykonanie przebudowy skrzyżowań,
- 9) wykonanie odwodnienia nawierzchni,
- 10) budowa kanału technologicznego,
- 11) budowę oświetlenia drogowego.

Planowany termin zakończenia robót 29 października 2021 r. Koszt zadania wyniesie 1 966 032 zł. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 983 016,00 zł.

6. Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów

W dniu 14.08.2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania stanowi 50 % kosztów kwalifikowalnych. Koszty kwalifikowalne zadania 2 399 929,34 zł

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 82 410,00 zł brutto.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 090942C-ulicy Sportowej w Szubinie

W dniu 02.10.2020 r. podpisano umowę nr 150G/1/2020/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

W dniu 10.12.2020 r. dokonano końcowego odbioru robót. Inwestycję wykonała Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Knioła z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt zadania wyniósł 1 058 552,38 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 521 612,00 zł.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 514 m,
- wykonanie zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie rowów odprowadzających i poboczy,
- wykonanie przejść dla pieszych oświetlonych lampami solarnymi.

8. Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

W dniu 17.10.2019 r. podpisano umowę nr 14G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących w Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończyły się prace związane z rozbudową ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie. Inwestycję zrealizowała Firma Kobyłarnia S.A z siedzibą w Kobyłarni.

Koszt zadania wyniósł 6 178 399,18 zł

Zakres prac obejmował:

- Wykonanie jezdni ulicy Pałuckiej i Leśnej o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowa skrzyżowań
 - Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
 - Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej
 - Wykonanie ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego
 - Wykonanie wysp dzielących z azylem dla pieszych
 - Wykonanie odwodnienia nawierzchni
 - Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 - Wykonanie przebudowy istniejących urządzeń energetycznych, kolidujących z projektowanym układem drogowym i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń
 - Wykonanie przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych, kolidujących z projektowanym układem drogowym i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń
- Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 515 208 zł

9. Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K. Norwida w Szubinie – dokumentacja

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano brak sprzeciwu do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 29 520,00 zł brutto.

10. Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie

W dniu 17.12.2020 r. podpisano umowę nr 22G/2/2020/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących w Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończono inwestycję związaną z przebudową ulicy Pałuckiej w Kowalewie. Inwestycję zrealizowała firma IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszki z siedzibą w Wolwarku. Koszt zadania wyniósł 441 508,98 zł.

Zakres prac obejmował:

- 1) Wykonanie pieszo-jezdni o szerokości 5 mb i długości 454,5 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- 2) Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- 3) Wykonanie dojazdów do posesji z kostki brukowej betonowej.

Inwestycja została dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 220 754,00 zł

11. Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach – dokumentacja

W 2020r. trwała procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowej.

12. Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r.

13. Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczku

W dniu 17.10.2019 r. podpisano umowę nr 168G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących w Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończono inwestycję związaną z przebudową ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczku. Inwestycję zrealizowała firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Koszt zadania wyniósł 1 794 169,50 zł brutto

Zakres prac obejmował:

- 1) Wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 722,70 m

- 2) Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- 3) Przebudowę sieci średniego napięcia
- 4) Budowę kanału technologicznego
- 5) Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem
- 6) Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej
- 7) Wykonanie i umocnienie skarp i nasypów
- 8) Wykonanie muld i rowów

Inwestycja została dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 798 440,00 zł

14. Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie

W dniu 17.10.2019 r. podpisano umowę nr 116G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących w Funduszu Dróg Samorządowych.

W dniu 25.08.2020 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Koszt zadania wyniósł 1 871 390,68 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 905 609,00 zł.

Zakres prac obejmował m.in.:

- wykonanie jezdni ul. Tysiąclecia o nawierzchni z betonu asfaltowego
- wykonanie zjazdów i chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- wykonanie ścieżek rowerowych
- wykonanie pętli do zawracania autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2
- wykonanie wewnątrz pętli autobusowej parkingu na 22 stanowiska postojowe
- wykonanie zatoki postojowej przy placu zabaw
- budowę kanalizacji deszczowej
- budowę kanału technologicznego telekomunikacyjnego
- przebudowę sieci elektroenergetycznej, urządzeń telekomunikacyjnych
- zagospodarowanie terenu zielenią

15. Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r.

16. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r.

17. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r.

18. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+404 od km 1+390 do km 2+605

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do 30.04.2021r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 57 195,00 zł brutto.

19. Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530

Opracowana została dokumentacja projektowa przez firmę LAPIS Artur Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 39 360,00 zł brutto.

20. Utrzymanie dróg gminnych- Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie II etap (2018-2021) FS Kowalewo

Zakupiono kostkę brukową szarą typu cegiełka w ilości 362,88 m² za kwotę 15 621,98 zł brutto z przeznaczeniem na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie.

21. Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy - zakup wyposażenia

W dniu 15.06.2020 r. dokonano odbioru końcowego. Wykonawcą części 1 – dostawa wyposażenia meblowego była firma MANTIS Łukasz Babulewicz z siedzibą w Białymstoku. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 93 259,83 zł. Wykonawcą części 2 – dostawa elektroniki była firma Bryła Plus z siedzibą w Poznaniu. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 39 164,01 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 101 298,78 zł.

22. Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy

Dnia 26.02.2020 r. zlecono wykonanie pomiaru wydajności wodnej hydrantu Firmie Handlowo-Usługowej DRAPOŻ z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt pomiaru wyniósł 369,00 zł brutto. Firma P.U.H. FLOR-POŻ z siedzibą w Bydgoszczy opracowała Ekspertyzę techniczną bezpieczeństwa pożarowego. Koszt ekspertyzy wyniósł 3 075,00 zł brutto.

Wykonano prace związane z dostosowaniem budynku do wymagań opracowanej ekspertyzy p.poż. i uzyskanego odstępstwa od warunków technicznych na podstawie zlecenia z dnia 04.06.2020 r.. Wykonawcą prac jest firma TOM-BUD Tomasz Nagórny z siedzibą w Ryczywole. Koszt prac wyniósł 2 000,00 zł brutto.

Dnia 06.08.2020 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią.

23. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie

W dniu 20.12.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 1 308 264,49 zł, co stanowi 57,69 % kosztów kwalifikowalnych.

W 2020 r. nie przystąpiono do procedury przetargowej.

24. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie – dokumentacja

W dniu 30.10.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Archimedia Krzysztof Janus z siedzibą w Poznaniu. Termin wykonania zamówienia ustalono do dnia 29.10.2021 r. Koszt wykonania zadania wyniesie 97 170,00 zł brutto.

25. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18

W 2020 r. nie przystąpiono do procedury przetargowej.

26. Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja

Dnia 20.10.2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Winnica 19. Wykonawcą dokumentacji jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe „Ósemka” Kinga Zawistowska z siedzibą w Hławie. Termin realizacji zadania wyznaczono do dnia 31.03.2021 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 47 970,00 zł.

27. Utrzymanie terenów zielonych- zakup traktorka ogrodowego z agregatem FS Zamość

Dnia 18.02.2020 r. dokonano odbioru traktora, w skład którego wchodzi: kosiarka samojezdna, podkaszarka akumulatorowa, szczotka do zamiatania/odśnieżania, zespół koszący, żyłka do podkaszarki, olej do kosiarki oraz oświetlenie kosiarki. Koszt zakupu i dostawy sprzętu wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz montażem oświetlenia wyniósł 27 769,00 zł brutto. Dostawcą był Autoryzowany Punkt Handlowo-Serwisowy z siedzibą w Żninie.

28. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin

W 2020 r. na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Szubin zostały wydatkowane środki w wysokości 92 347,40 zł.

29. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Łachowie przy drodze powiatowej nr 1949C FS Łachowo

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia w Łachowie dz.nr 56/2 przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt dokumentacji wyniósł 4 489,50 zł brutto.

Postawiono szafkę oraz 3 lampy oświetlenia ulicznego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt robót wyniósł 19 920,10 zł.

30. Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna , Smolniki FS Smolniki

Dnia 21.02.2020 r. nastąpiło przekazanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma LAB-Energy z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt dokumentacji wyniósł 3 874,50 zł.

Postawiono lampy oświetlenia ulicznego przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt wykonania oświetlenia wyniósł 15 920,94. Z zadania pn. „ Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna , Smolniki FS Smolniki” na budowę oświetlenia przeznaczono kwotę w wysokości 11 946,51 zł.

31. Wykonanie projektu oświetlenia dla Starego Jaruzyna FS Stary Jaruzyn

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia w Starym Jaruzynie dz. nr 17 i 19 przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt dokumentacji wyniósł 2 952,00 zł brutto.

Postawiono szafkę oraz 1 lampę oświetlenia ulicznego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt robót wyniósł 4 310,89 zł.

- budowę podestu do zabaw plenerowych,
- wytyczenie tematycznej ścieżki edukacyjnej,
- budowę placu zabaw,
- budowę instalacji oświetlenia terenu,
- budowę parkingu dla rowerów,
- budowę parkingu dla samochodów osobowych,
- wykonanie ciągów pieszych,
- odtworzenie historycznej drogi dojazdowej do zamku o nawierzchni brukowanej z kamienia polnego,
- urządzenie zieleni izolacyjnej,
- urządzenie obszaru przedzamcza jako terenu zajęć plenerowych,
- budowę masztów oświetlenia ogólnego terenu wraz z systemem telewizji dozorowej,
- urządzenie miejsca na ognisko dla 10 osób.

40. Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego – zakup wyposażenia

W dniu 15.06.2020 r. dokonano odbioru końcowego. Wykonawcą części I – dostawa wyposażenia meblowego była firma Bryła Plus z siedzibą w Poznaniu. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 171 417,32 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 96 117,09 zł.

W dniu 13.07.2020 r. dokonano końcowego odbioru wyposażenia w sprzęt elektroniczny. Koszt wyposażenia w sprzęt elektroniczny wyniósł 48 176,29 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma BRYŁA PLUS z siedzibą w Poznaniu. Inwestycja została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 36 516,86 zł brutto.

41. Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie - dokumentacja

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r.

42. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe

Nie przystąpiono do procedury przetargowej w 2020 r.

43. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego- zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie

Dnia 25.05.2020 r. dokonano odbioru placu zabaw. Zadanie zostało wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą była, wybrana w ramach postępowania przetargowego, firma Active Line Marcin Taczański z siedzibą w Lublinie. Całkowity koszt realizacji inwestycji wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wyniósł 157 569,15 zł brutto. Teren placu zabaw został ogrodzony.

Plac zabaw został wyposażony w następujące urządzenia:

- 1) zestaw zabawowy
- 2) huśtawka potrójna z bocianim gniazdem
- 3) linarium

- 4) zestaw sprawnościowy
- 5) ścieżka sprawnościowa
- 6) trampolina
- 7) huśtawka wagowa – czteroosobowa
- 8) karuzeła tarczowa z siedziskami
- 9) 3 sprężynowce
- 10) 2 kolorowe stoliki z ławkami
- 11) 4 kosze na śmieci
- 12) 4 ławki z oparciem
- 13) regulamin

44. Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie, w tym dokumentacja

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w miejscowości Występ. Termin wykonania zamówienia ustalono do dnia 31.03.2021 r. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 22 140,00 zł brutto.

45. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja

Podpisano umowę z Biurem Budowlanym JAKSET Jolanta Wróblewska z siedzibą w Szubinie na opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania dokumentacji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego wyniósł 33.825,00 zł brutto.

46. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201

W dniu 4.03.2020 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 340 247,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 12.08.2020 r. nastąpił odbiór placu zabaw. Wykonawcą była firma UNION INWEST Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Lipusz. Koszt inwestycji wyniósł 118 988,40 zł.

W dniu 03.09.2020 r. nastąpił odbiór sportowego boiska wielofunkcyjnego. Wykonawcą była firma ELSIK Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Żukowo. Koszt inwestycji wyniósł 415 740,00 zł.

Nadzór inwestorski nad realizacją obydwu części pełnił Maciej Polcyn właściciel firmy Biuro Usług Budowlanych z siedzibą w Łabiszynie. Koszt pełnienia nadzoru wyniósł 10 000,00 zł.

47. Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie – dokumentacja

Wykonano dokumentację projektową przez firmę AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt dokumentacji wyniósł 3 200,00 zł brutto.

48. Wykonanie dokumentacji projektowej, doposażenie placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw, stojak rowerowy i inne FS Kołaczkowo

Wykonano dokumentację projektową przez firmę Biuro Budowlane JAKSET Jolanta Wróblewska z siedzibą w Szubinie. Koszt dokumentacji wyniósł 3 500,00 zł brutto.

W dniu 14.11.2020 r. dokonano odbioru placu zabaw. Wykonawcą była firma SIMBA M. Ćwirzeń i W. Gęsicki z siedzibą w Lublinie. Koszt realizacji zadania wyniósł 22 620,00 zł brutto.

49. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany FS Samokłeski Duże

Dnia 22.06.2020 r. zlecono budowę altany firmie Usługi Remontowo-Budowlane oraz Ciesielstwo Adam Hodana z siedzibą w Szubinie. Koszt budowy altany wyniósł 20 000,00 zł brutto.

Dyrektor Wydziału Inwestycji

Marek Nowicki



Informacja o stanie realizacji inwestycji i remontów gminy Szubin w roku 2020 – część II.

1. W ramach działalności Referatu Zarządzania Drogami:

- po okresie zimowym za kwotę 244.084,43 zł wyremontowano 3.499,87 m² nawierzchni dróg gminnych bitumicznych w miejscowościach: Kornelin, Wąsosz, Chomętowo, Królikowo, Samokłęski Duże, Niedźwiady, Zalesie, Tur, Szubin i Szubin-Wieś za kwotę 110.881,21 zł.

W ramach tego zadania zrealizowano również remont ul. Rynek w Rynarzewie za kwotę 88.307,45 zł oraz II etap remontu na ul. Glinica w Szubinie za kwotę 44.895,77 zł.

2. W ramach działalności Wydziału Spraw Obywatelskich - Referat Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego w zakresie usług remontowych przeznaczył środki finansowe z budżetu gminy na:

- wykonanie posadzki epoksydowej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Królikowie - 3.310,00 zł;
- wykonanie remontu starych bram garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szubinie - 11.223,75 zł;
- wykonanie instalacji elektrycznej systemem podtynkowym w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu - 4.000,00 zł;
- przeprowadzenie remontu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu (wyburzanie ścian) - 3.600,00 zł;
- przeprowadzenie remontu samochodu pożarniczego marki STAR, będącego w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Królikowie - 5.412,00 zł.

3. W ramach działalności Referatu Zarządzania Budynkami na usługi remontowe, wykorzystano w roku 2020 kwotę **223.463,08 zł**. W tej kwocie wykonano:

- zabezpieczenie schodów (wykonanie podestu, barierki oraz ułożenie wykładziny) na piętrze budynku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Szubinie - 1.620,00 zł;
- demontaż stalowych drzwi oraz zamurowanie dwóch otworów drzwiowych w budynku magazynowym przy ul. Browarnej 4 w Szubinie - 1.100,00 zł;
- wymianę drzwi zewnętrznych oraz naprawa posadzki betonowej w korytarzu budynku wielorodzinnego przy ul. Os. Cieleckiego 6 (dotyczy mieszkania nr 1) - 1.540,00 zł;
- dostosowanie pięciu pomieszczeń gospodarczych do wymogów prawa budowlanego na terenie nieruchomości przy ul. Św. Marcina 4 w Szubinie - 1.815,48 zł;

- opierzenie oraz zabezpieczenie ściany zewnętrznej (w tym wstawienie drewnianych podpór) budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy ul. Winnicy 42 w Szubinie – 4.800,00 zł;
- naprawę tynku oraz wykonanie opierzeń na głowicach kominowych – dot. części budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie zajmowanej przez MGOPS – 4.900,00 zł;
- wzmocnienie zadaszeń kominów wentylacyjnych na budynku wielorodzinnym przy ul. Wł. Broniewskiego 4 w Szubinie – 1.836,00 zł;
- zabezpieczenie ceglanych łuków stropowych nad piwnicą budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego w Żurczynie 2 – 4.760,00 zł;
- montaż nawiewników higrosterowanych (5 szt.) w lokalach mieszkalnych przy ul. Św. Marcina 4, 3 Maja 39 i Winnicy 42 oraz wymianę szyby okiennej w budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie – 2.050,50 zł;
- naprawę instalacji zbiorczej TV w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie – 2.183,67 zł;
- montaż wkładów kominowych z blachy żaroodpornej w przewodach dymowych budynków mieszkalnych przy ul. Młyńskiej 20 i Browarnej 8 w Szubinie oraz w Wąsoszu przy ul. Słonecznej 20 – 17.199,99 zł;
- częściową wymianę instalacji wod.-kan. oraz wymianę okładzin podłogowych (położenie paneli oraz montaż listew) w lokalu mieszkalnym nr 2 w Chomętowie 14 – 3.800,00 zł;
- wymianę pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Mostowej 1 w Szubinie – 1.633,45 zł;
- naprawę nieszczelnych pokryć dachowych (w tym wymiana opierzeń i położenie nowej papy termozgrzewalnej) na budynkach mieszkalnych przy ul. Wł. Broniewskiego 3 i 5, Browarnej 8, Winnicy 42 oraz Os. Cieleckiego 3 i 6 – 8.130,00 zł;
- naprawę spękanego stropu, ścian oraz nadproża w budynku gospodarczym przy ul. Nakielskiej 17 w Szubinie – 2.500,01 zł;
- demontaż 22 szt. drewnianych okien oraz dostarczenie i zamontowanie 22 szt. nowych, kompletnych okien PCV wraz z robotami wykończeniowymi w budynku wielorodzinnym w Szubinie przy ul. Wł. Broniewskiego 5 – 27.975,49 zł;
- dwie nowe instalacje centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Św. Marcina 4 i Kcyńskiej N.O. 4, z piecami na pellet oraz wymianę pieca na ekogroszek w lokalu przy ul. Broniewskiego 1 – 51.438,11 zł;

- przemurowanie głowicy kominowej na budynku mieszkalnym w Królikowie przy ul. Szkolnej 9a (dot. lokalu gminnego nr 2) – 6.265,00 zł;
- prace związane z usuwaniem awarii na instalacjach wod.-kan oraz grzewczej (wymiana przeciekających zaworów i śrubunków, skorodowanych odcinków instalacji, przeciekających wodomierzy oraz udrażnianie rur kanalizacyjnych) w budynkach wielorodzinnych i użytkowych w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34 (kotłownia gazowa), Kcyńskiej N.O. 4, Kościuszki 18, Browarnej 8, Bema 6 (dot. lokalu mieszkalnego) 3 Maja 30, 33A i 39, Broniewskiego 1, 3, 4 i 5, Ogrodowej 12 i Winnicy 42 – 64.109,44 zł;
- naprawę i przebudowę instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz korytarzach i klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Wł. Broniewskiego 1, 2, 3, 4, 5, Browarnej 8, Św. Marcina 4, T. Kościuszki 18 (kotłownia), Winnicy 15 oraz w Niedźwiadach 9 – 13.805,94 zł.

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Załącznik Nr 5
do protokołu Nr 31/21
z dnia 26.10.2021 r.

**INFORMACJA O STOPNIU
REALIZACJI INWESTYCJI
UJĘTYCH W BUDŻECIE
GMINY SZUBIN
NA 2021 R.**

PAŹDZIERNIK 2021 ROK

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap.

Zawarto umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość – IV etap z Firmą „BUD-AN” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Przekazanie tereny budowy planowane jest w dniu 28.10.2021 r.

Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 20.08.2023r. Koszt zadania wyniesie 7 440 270,00 zł brutto.

Zakres prac obejmuje:

- 1) kolektory sanitarne:
 - a) rura PCV-U SN 8 250x7,3 mm SDR 34 kl. S lite - 318 m
 - b) rura PCV-U SN 8 200x5,9 mm SDR 34 kl. S lite - 3222 m
 - c) przewiert sterowany PE-TS SDR 11 250 mm - 757 m
 - d) przewiert sterowany PE-TS SDR 11 200 mm - 1063 m
 - e) studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 mm rozgałęźne – 92 kpl.
 - f) studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 mm spadowo-kaskadowe – 38 kpl.
 - g) studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 mm przelotowe – 21 kpl.
- 2) rurociągi tłoczne:
 - a) rura PE 100 PN10 SDR 17 110 mm - 270 m
 - b) rura PE 100 PN10 SDR 17 125 mm - 34 m
 - c) rura PE 100 PN10 SDR 17 140 mm - 10 m
 - d) rura PE 100 PN10 SDR 17 160 mm - 291 m
 - e) studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 mm odpowietrzające – 1 kpl.
 - f) przewiert sterowany PE-TS SDR 11 110 mm - 25 m
 - g) przewiert sterowany PE-TS SDR 11 125 mm - 355 m
 - h) przewiert sterowany PE-TS SDR 11 140 mm - 220 m
 - i) przewiert sterowany PE-TS SDR 11 160 mm - 79 m
- 3) kanały boczne:
 - a) rura PCV-U SN 8 160x4,7 mm SDR 34 kl. S lite - 1320 m
 - b) studnie przykanalikowe PVC Ø 425 mm – 194 kpl.
- 4) przepompownie sieciowe – 4 szt.
- 5) odtworzenie nawierzchni jezdni, chodników itp.

Przedmiotowa inwestycja będzie dofinansowana w kwocie 4 800 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie

3 września br. dokonano końcowego odbioru robót. Inwestycję wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Koszt zadania wyniósł 1 666 862,36 zł brutto. Zakres prac obejmował:

- wykonanie ronda wraz z przebudową odcinków ulic Ogrodowej, Tysiąclecia, Pałuckiej i Wiewiórowskiego,
- wykonanie ronda dla rowerów oraz ścieżek rowerowych,
- wykonanie zjazdów i chodników,
- wykonanie na ulicach wysp dzielących służących do przejścia dla osób pieszych,
- wykonanie odwodnienia nawierzchni,
- budowę kanału technologicznego telekomunikacyjnego,
- budowę oświetlenia ronda,
- przebudowę sieci elektroenergetycznej.

Inwestycja w całości zrealizowana została ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę:

- w kwocie 826 214,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- w kwocie 840 648,36 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

3. Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie

Trwają prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót jest Firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie

Zakres inwestycji obejmuje:

- 1) wykonanie nowej nawierzchni od ul. Kcyńskiej do ul. Tysiąclecia,
- 2) montaż wiat autobusowych i garaży dla rowerów,
- 3) wykonanie zjazdów,
- 4) wykonanie chodników,
- 5) wykonanie ścieżek rowerowych,
- 6) wykonanie nawierzchni placu i dojazdu z kostki brukowej betonowej,
- 7) wykonanie skarp i nasypów,
- 8) wykonanie przebudowy skrzyżowań,
- 9) wykonanie odwodnienia nawierzchni,
- 10) budowa kanału technologicznego,
- 11) budowę oświetlenia drogowego.

Koszt zadania wyniesie 2 132 995,87 zł. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 983 016,00 zł.

4. Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie

Trwają prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót jest Firma Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Zakres inwestycji obejmuje:

- 1) Rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi,
- 2) Rozbiórkę dwóch istniejących obiektów mostowych,
- 3) Budowę dwóch przepustów drogowych,
- 4) Wycinkę kolidujących drzew,
- 5) Budowę oświetlenia ulicznego,
- 6) Budowę kanalizacji deszczowej,
- 7) Budowę kanału technologicznego,
- 8) Budowę nowej nawierzchni jezdni drogi,
- 9) Budowę miejsc postojowych,
- 10) Budowę chodników z betonowej kostki brukowej,
- 11) Budowę wyniesionego skrzyżowania i przejścia dla pieszych z kostki betonowej,
- 12) Przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów z betonowej kostki brukowej,
- 13) Wymianę istniejących i montaż nowych znaków pionowych,
- 14) Wykonanie oznakowania poziomego,

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 27.06.2021 r., Koszt zadania wyniesie 4 291 786,41 zł brutto. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 199 964,00 zł brutto.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 090595C – ulicy Św. Wojciecha w Kołaczkowie w km od 0+000 do km 0+271,55

Zakończono inwestycję związaną z przebudową ulicy Św. Wojciecha w Kołaczkowie. Inwestycję zrealizowała firma BRUKOP Anna Andrysiak z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt zadania wyniósł: 418 805,09 zł.

Zakres prac obejmował:

1. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o szerokości 6,00 m
2. Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej

3. Wykonanie dojść do posesji
 4. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej
 5. Wymianę istniejących wpustów deszczowych
 6. Wykonanie kanału technologicznego.
6. Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników oraz zjazdów po obu stronach ulicy Słowackiego. Dokumentację wykonuje firma „MBZ Andler, Tomczak” z siedzibą we Włocławku za kwotę 20 000 zł brutto. Wykonanie zamówienia ustalono do dnia 30.11.2021 r.

7. Przebudowa dróg gminnych nr 090565C – ulicy Brzozowej (od km 0+000 do km 0+117,70) oraz nr 090553C - ulicy Wierzbowej (od km 0+000 do km 0+325,60) w Zamościu

Zadanie nie będzie realizowane w 2021r. z uwagi na konieczność wykonania w pierwszej kolejności kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu.

8. Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

Zakończyły się prace związane z rozbudową ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie. Inwestycję zrealizowała Firma Kobyłarnia S.A z siedzibą w Kobyłarni.

Koszt zadania wyniósł 6 178 399,18 zł

Zakres prac obejmował:

- Wykonanie jezdni ulicy Pałuckiej i Leśnej o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowa skrzyżowań
- Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej
- Wykonanie ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego
- Wykonanie wysp dzielących z azylem dla pieszych
- Wykonanie odwodnienia nawierzchni
- Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
- Wykonanie przebudowy istniejących urządzeń energetycznych, kolidujących z projektowanym układem drogowym i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń
- Wykonanie przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych, kolidujących z projektowanym układem drogowym i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń

Przedmiotowa inwestycja dofinansowana była ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 515 208 zł

9. Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K. Norwida w Szubinie

Inwestycja jest w trakcie realizacji, wykonawcą robót jest firma BRUKOP Anna Andrysiak z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt zadania wynosi 1 552 255,20 zł brutto. Zadanie planuje się zakończyć w terminie do 15 grudnia br.

Zakres robót obejmuje m.in.:

- wykonanie nawierzchni jezdni ul. Konopnickiej z kostki brukowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Broniewskiego do skrzyżowania z ul. Norwida,
- wykonanie nawierzchni pieszo-jezdni ul. Norwida z kostki brukowej,
- wykonanie dwóch wyniesionych skrzyżowań z kostki brukowej – skrzyżowania ul. Konopnickiej z ul. Matejki oraz ul. Konopnickiej z ul. Norwida,
- wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej,
- przebudowę fragmentów istniejących chodników,
- budowę wpustów deszczowych,
- wykonanie kanału technologicznego,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

10. Przebudowa drogi gminnej - działka 175 w Chomętowie, gmina Szubin

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy kanału technologicznego za kwotę 4000,00 zł, który jest niezbędny do zgłoszenia robót budowlanych.

11. Przebudowa drogi gminnej 090574C- ul. Spokojnej w Zalesiu

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy kanału technologicznego za kwotę 4000,00 zł, który jest niezbędny do zgłoszenia robót budowlanych.

12. Budowa chodnika w Zalesiu – dokumentacja

Nie rozpoczęto procedury związanej z opracowywaniem dokumentacji projektowej.

13. Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja

W 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do 31 marca 2022 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 32 472,00 zł brutto.

14. Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury, w tym dokumentacja

Dokumentację wykonał Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą w Szubinie za kwotę 22 140 zł brutto.

15. Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie

Wykonano dokumentację projektową na wykonanie przyłączy do toalety samoobsługowej oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych za kwotę 6000,00 zł. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji na toaletę samoobsługową wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne za kwotę 1 600,00 zł.

16. Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na realizację inwestycji drogowej za kwotę 75 276,00 zł
Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

17. Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530

Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie będzie realizowane w przyszłym roku.

18. Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

19. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na przebudowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 57 195,00 zł.

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

20. Przebudowa drogi gminnej przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie FS Rynarzewo

Zakupiono kostkę brukową dla przebudowy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie za kwotę 14 897,03 zł brutto.

21. Wykonanie projektu i budowa chodnika na ulicy Wspólnej we wsi Szkocja FS Szkocja

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę chodnika w terminie do 30.10.2021r. za kwotę 14 760,00 zł brutto.

22. Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę kanału technologicznego do strefy inwestycyjnej w terminie do 31.10.2021r. za kwotę 19 803,00 zł brutto.

23. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie

Inwestycja jest w trakcie realizacji, roboty planuje się zakończyć w terminie do 2 maja 2022 r. Wykonawcą robót jest firma BYDGOSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt zadania wynosi 5 868 000 zł brutto. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 308 264,49 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji w modernizowanym budynku powstanie m.in. nowa sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, sala służąca do obrad sesji Rady Miejskiej, a także biura Urzędu Miejskiego.

24. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - dokumentacja

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Pracownię Architektoniczną „Archimedia” z siedzibą w Poznaniu. Termin wykonania zamówienia ustalono do dnia 29.10.2021 r. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 97 170,00 zł brutto.

25. Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja

Została opracowana dokumentacja projektowa przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe Ósemka Kinga Zawistowska. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 28 905,00 zł brutto. Realizacja inwestycji zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych.

26. Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe Ósemka Kinga Zawistowska. Termin wykonania zamówienia ustalono do dnia 15.10.2021 r. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie 47 970,00 zł brutto.

27. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin

Trwają prace związane z rozbudową oświetlenia ulicznego w sołectwach Łachowo, Nadkanale, Smolniki, Stanisławka, Szubin Wieś, Wolwark. Do dnia 25.10.2021 r. odebrano roboty w sołectwach Stary Jaruzyn, Zamość oraz Żurczyn. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt wykonania wszystkich robót wyniesie 163.776,03 zł. Termin realizacji dla wszystkich części ustalono do dnia 10.12.2021 r.

28. Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kowalewo – wykonanie projektu, zakup i montaż lamp itp. itd. FS Kowalewo

Została opracowana dokumentacja projektowa przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 9.594,00 zł brutto.

Obecnie trwa procedura przetargu w celu wyłonienia wykonawcy robót.

29. Budowa oświetlenia – wykonanie projektu oświetlenia na ul. Jaśminowej i Wrzosowej, zakup i montaż lamp i innych FS Rynarzewo

Została opracowana dokumentacja projektowa przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 8 118,00 zł brutto.

Obecnie trwa przygotowanie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy robót.

30. Wykonanie projektu na budowę oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 193/1 w Smolnikach FS Smolniki

Została opracowana dokumentacja projektowa przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 5 000,00 zł brutto.

31. Budowa oświetlenia przy ul. Noteckiej – wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp FS Tur

Została opracowana dokumentacja projektowa przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 4.551,00 zł brutto.

Obecnie trwa przygotowanie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy robót.

32. Utrzymanie terenu rekreacyjnego – budowa instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne FS Zamość

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt realizacji zadania wyniósł 27.750,52 zł brutto.

33. Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót była firma Katanga Grzegorz Kwapisiewicz Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Parszów.

Zakres prac obejmował:

- konserwację ruin zamku,
- budowę kładek wewnątrz ruin zamku,
- budowę podestu do zabaw plenerowych,
- wytyczenie tematycznej ścieżki edukacyjnej,
- budowę placu zabaw,
- budowę instalacji oświetlenia terenu,
- budowę parkingu dla rowerów,
- budowę parkingu dla samochodów osobowych,
- wykonanie ciągów pieszych,
- odtworzenie historycznej drogi dojazdowej do zamku o nawierzchni brukowanej z kamienia polnego,
- urządzenie zieleni izolacyjnej,
- urządzenie obszaru przedzamcza jako terenu zajęć plenerowych,
- budowę masztów oświetlenia ogólnego terenu wraz z systemem telewizji dozorowej,
- urządzenie miejsca na ognisko dla 10 osób.

Koszt wykonania inwestycji wyniósł 1 599 610,94 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 1.151.063,21 zł w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”

34. Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie – dokumentacja

W I połowie bieżącego roku nie przeprowadzono postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.

35. Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja

Opracowana została dokumentacja projektowa przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 22 140,00 zł brutto.

36. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja

Została opracowana dokumentacja projektowa przez Biuro Budowlane JAKSET Jolanta Wróblewska z siedzibą w Szubinie. Koszt wykonania dokumentacji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego wyniósł 33.825,00 zł brutto. W chwili obecnej przygotowywane jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

Zadanie będzie dofinansowane w kwocie 541.247,75 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

37. Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie – dokumentacja

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe Ósemka Kinga Zawistowska z siedzibą w Hławie. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 34.999,65 zł brutto. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 30.11.2021 r.

38. Doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpieliska Wąsoskiego w Wąsoszu nad jeziorem Wąsoskim

Zakupiono łódź Kontra 400R kadłub wraz z silnikiem zaburtowym Honda BF30 DK2LHGU do wykorzystania na kąpielisku w Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu za kwotę 51 235,00 zł z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosi: 38 235,00 zł.

39. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie

Została opracowana dokumentacja projektowa na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie. Wykonawcą było Biuro Budowlane JAKSET z siedzibą w Szubinie. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 12 852,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2022.

40. Zakup elementu placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji FS Chomętowo

Została opracowana dokumentacja projektowa przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 1 500,00 zł brutto.

Zakupiono i zamontowano 2 elementy placu zabaw, które zostały dostarczone i zamontowane przez firmę FRAJDA A. Giza z siedzibą w Motyczy. Koszt wykonania zadania wyniósł 13.704,66 zł.

41. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup elementów placu zabaw wraz z montażem i inne FS Ciężkowo

Zakupiono i dostarczono piłkochwyty za kwotę 3 895,09 zł brutto. Dostawcą była firma ROMI Roman Jankowski z siedzibą w Dąbrowce.

Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw za kwotę 8 359,49 zł brutto. Dostawcą była firma SIMBA M. Ćwirzeń i W. Gęsicki z siedzibą w Lublinie.

42. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zabudowa wiaty i wyłożenie podłoża kostką FS Chraplewo

Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Usługi Budowlane i Ciesielstwo Adam Hodana z siedzibą w Szubinie. Koszt realizacji zadania wyniósł 13.400,00 zł brutto.

43. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą – I etap FS Małe Rudy

Zakupiono i dostarczono materiały do budowy altan za kwotę 23 440,00 zł. Dostawcą była firma KAMARO Małgorzata Olszowiec z siedzibą w Bydgoszczy.

44. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wykonanie projektu terenu rekreacyjnego, budowa boiska sportowego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej itp. FS Samokłeski Duże.

Została opracowana dokumentacja projektowa przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 2 500,00 zł brutto.

Zamówiono 6 elementów placu zabaw (linarium, huśtawka podwójna, huśtawka ważka, sprężynowiec, karuzela tarczowa i ławka metalowa z oparciem), które zostaną dostarczone i zamontowane przez firmę SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki z siedzibą w Lublinie. Koszt wykonania zadania wyniesie 17.475,00 zł brutto. Termin realizacji ustalono do dnia 29.10.2021 r.

45. Utrzymanie terenów rekreacyjnych- wykonanie projektu placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw i inne. FS Zalesie

W związku ze zgodą KOWR-u na opracowanie dokumentacji wraz z zagospodarowaniem terenu placu zabaw. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej firmie Biuro Projektowe PRZEKRÓJ Urszula Jaszczuk z siedzibą w Żninie. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie 3 100,00 zł brutto. Termin realizacji ustalono do dnia 27.12.2021 r.

46. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) poprzez wykonanie projektu oraz zakup i montaż altany FS Gąbin

Została opracowana dokumentacja projektowa przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 3 200,00 zł brutto.

Zostało zlecone wykonanie altany firmie Usługi Budowlane i Ciesielstwo Adam Hodana z siedzibą w Szubinie. Koszt realizacji zadania wyniesie 16 150,00 zł brutto. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 30.11.2021 r.

47. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 4/22 we Wrzosach- budowa altany wraz z dokumentacją FS Wrzosy

Została opracowana dokumentacja projektowa przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 2 200,00 zł brutto.

Zostało zlecone wykonanie altany firmie Usługi Budowlane i Ciesielstwo Adam Hodana z siedzibą w Szubinie. Koszt realizacji zadania wyniesie 10 300,00 zł brutto. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 30.11.2021 r.

48. Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez doposażenie placu zabaw – FS Dąbrówka Słupska

Firma SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W.Gęsicki z siedzibą w Lublinie dostarczyła i zamontowała 1 element placu zabaw . Koszt wykonania zadania wyniósł 8 100,00 zł.

49. Zakup elementu placu zabaw – FS Mąkoszyn

Firma Happy S.C. R.Kołacki Ł.Cyran A.Czyran z siedzibą w miejscowości Dys dostarczyła i zamontowała 1 element placu zabaw. Koszt wykonania zadania wyniósł 1 217,70 zł.

50. Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup elementu placu zabaw na Osadę Leśną i materiałów na boisko sportowe oraz teren rekreacyjny i inne – FS Tur

Firma Fenster Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy dostarczyła i zamontowała 1 element placu zabaw. Koszt wykonania zadania wyniósł 4 500,00 zł.

51. Utrzymanie terenów rekreacyjnych – kontynuacja wymiany elementów poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej itp. – FS Wąsosz

Firma ZPU ROMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy dostarczyła i zamontowała 2 elementy siłowni zewnętrznej. Koszt wykonania zadania wyniósł 6 694,00 zł.

Zamontowano 2 elementy placu zabaw z firmą FRAJDA S.C. G. Fabian, A. Giza. Koszt wykonania zadania wyniósł 2.922,48 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.10.2021 r.

52. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów siłowni zewnętrznej – FS Skórzewo

Firma ZPU ROMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy dostarczyła i zamontowała 2 elementy siłowni zewnętrznej. Koszt wykonania zadania wyniósł 8 096,00 zł.

53. Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Zamościu-działka nr 705

Podpisano umowę na wykonanie robót związanych z budową systemu nawodnienia boiska sportowego w Zamościu. Wykonawcą robót jest firma Instalatorstwo Elektryczne Roman Janowski z siedzibą w Zamościu. Koszt wykonania robót wyniesie 79.851,60 zł. Termin realizacji inwestycji ustalono do dnia 19.11.2021 r.

54. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz budowa ogrodzenia – FS Stary Jaruzyn

Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę PRZEKRÓJ z siedzibą w Żninie za kwotę 2 500,00 zł.

55. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego – FS Słonawy

Dokumentacja projektowa została opracowana przez biuro projektowe AM INŻYNIERING z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 2 000,00 zł.

Podpisano umowę na montaż 2 elementów placu zabaw z firmą SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki z siedzibą w Lublinie. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 20.12.2021 r. Koszt realizacji zadania wyniesie 4 460,02 zł brutto.

Dyrektor Wydziału Inwestycji

Marek Nowicki