

## Część VII. Wyciąg z harmonogramu – zadania oraz terminy prac GBS/Urzędów Gmin

W niniejszej części instrukcji organizacyjnej przedstawiony został wyciąg z harmonogramu, zadania oraz terminy wskazane poniżej dotycząc działań podejmowanych przez Gminne Biura Spisowe/UG tj. zadań przypisanych do GBS/UG jak i zadań, w których członkowie GBS/pracownicy Urzędów Gmin uczestniczą np. szkolenia.

Lp.	Zadanie	Wykonawca	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
<b>1</b>	<b>Prace przygotowawcze</b>			
<b>1.1</b>	<b>Przygotowanie zestawienia</b>			
<b>1.1.1</b>	Aktualizacja zestawienia budynków, mieszkań i osób przez UG	Urzędy Gmin przy wsparciu Urzędów Statystycznych	4 stycznia 2011	24 stycznia 2011
<b>1.1.2</b>	Weryfikacja przestrzennej bazy adresowej (weryfikacja lokalizacji budynków)	Urzędy Gmin	4 stycznia 2011	24 stycznia 2011
<b>1.2</b>	<b>Organizacja wspierająca przeprowadzenie spisu</b>			
<b>1.2.1</b>	Powołanie Gminnego Komisarza Spisowego	WKS	6 grudnia 2010	6 grudnia 2010
<b>1.2.2</b>	Powołanie Lidera Gminnego	GKS	6 grudnia 2010	6 grudnia 2010
<b>1.2.3</b>	Powołanie GBS na rzecz spisu NSP 2011	GKS	6 grudnia 2010	6 grudnia 2010
<b>1.2.4</b>	Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych	GBS (lider gminny)	6 grudnia 2010	20 grudnia 2010
<b>1.3</b>	<b>Szkolenia</b>			
<b>1.3.1</b>	Szkolenia dla urzędów gmin z zakresu aktualizacji zestawienia budynków, mieszkań i osób -szkolenia prowadzone przez WBS	WBS	29 listopada 2010	31 grudnia 2010
<b>1.3.2</b>	Szkolenia dla liderów gminnych (wojewódzkie szkolenia z aplikacji)	Wykonawca CAPI	6 grudnia 2010	5 stycznia 2011

	mobilnej)			
1.3.3	Szkolenie dla kandydatów na rachmistrzów spisowych	Wykonawca CAPI, WBS	5 stycznia 2011	25 lutego 2011
1.3.4	Szkolenia dla liderów gminnych (wojewódzkie szkolenia z zakresu aplikacji wspierającej pracę liderów gminnych)	Wykonawca CAPI	31 stycznia 2011	25 lutego 2011
<b>2</b>	<b>Przeprowadzenie spisu NSP 2011</b>			
<b>2.1</b>	<b>Obchód przedspisowy</b>			
2.1.1	Praca rachmistrzów w terenie	WCZS, Rachmistrze spisowi	1 marca 2011	17 marca 2011
<b>2.2</b>	<b>NSP 2011</b>			
2.2.1	Odprawa przedspisowa	GBS	6 kwietnia 2011	7 kwietnia 2011
2.2.2	Spis realizowany przez rachmistrzów spisowych - metoda CAPI	Rachmistrze spisowi, WCZS	8 kwietnia 2011	30 czerwca 2011
2.2.3	Spis osób bezdomnych	Rachmistrze spisowi, GBS	15 kwietnia 2011	16 kwietnia 2011
<b>3</b>	<b>Podsumowanie spisu i dokonanie rozliczeń</b>			
3.1	Przekazanie z GBS do WBS raportów z przebiegu spisu NSP 2011	GBS	1 lipca 2011	12 lipca 2011
3.2	Rozliczenia finansowe z UG w tym z liderami gminnymi	WBS	1 lipca 2011	21 lipca 2011
3.3	Rozwiązanie GBS	GKS	22 lipca 2011	22 lipca 2011