UMOWA nr..ovuuees

Zawarta w dniu ... w Szubinie, pomiedzy:
Gming Szubin z siedzibg w Szubinie przy ul. Kcynskiej 12, zwang dalej "Zamawiajacym”,
reprezentowang przez: Burmistrza Szubina w osobie Artura Michalaka, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wioletty Martek

a
........................ z siedzibg W ............. przy ul. ..., NIP ..........., REGON .............,
reprezentowanym przez ... zwanym dalej "Wykonawcg".

W rezultacie przyjecia przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy zlozonej w formie
pisemnej, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1 PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowy nadzér
inwestorski nad realizacjg zadania pn. , Termomodernizacja Zespotu Szkét w Kowalewie”,
zwany dalej przedmiotem umowy.

Wykonawca zapewni kompleksowy nadzér inwestorski przy realizacji ww. zadania, w
ramach ktérego bedzie sprawowany nadzér inwestorski nad robotami konstrukcyjno-
budowlanymi, instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do wyznaczenia inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej na koordynatora czynnosci pozostatych
inspektorédw na budowie. Zakres obowigzkéw inspektoréw nadzoru wynika z art. 25 i art.
26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.
290 z p6z.zm.).

1. Ogoblne obowiazki wykonawcy:

1) Koordynacja i nadzér inwestorski nad realizacjg zadania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a w szczeg6lnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie z postanowieniami
odpowiednich decyzji, pozwolen na prowadzenie budowy i umowy z wykonawca o
roboty budowlane;

2) Wspieranie  Zamawiajgcego we  wszystkich  czynnosciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego;

3) Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacja swojej
dziatalno$ci z wymaganiami Zamawiajacego;

4) Sprawdzanie, kontrolowanie i nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robot z
wielobranzowa dokumentacjg projektowg, w tym: projekt budowlany zatwierdzony
decyzja o pozwoleniu na budowe nr 509 z dnia 16.09.2016 znak
WWA.6740.422.2016.LtB, wydany przez Staroste Nakielskiego, projekty
wykonawcze, uzgodnienia i opinie, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét - opracowane przez Centrum Projektu Eko - Invest Sp. z 0.0. z Poznania.

2. Obowigzki Wykonawcy w okresie poprzedzajacym realizacje budowy:

1) Zapoznanie sie z dokumentacja projektowa - kosztorysowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt, z umowa o wykonanie robét budowlanych,
warunkami pozwolenia na budowe jak réwniez z terenem, jego uzbrojeniem i
istniejacymi urzadzeniami;

2) W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedokfadnosci, albo tez




koniecznosci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatdéw niz przewidziane w dokumentacji
projektowej lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztéw budowy,
Wykonawca jest =zobowigzany zwrdci¢ sie z odpowiednim wnioskiem do
Zamawiajacego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie
uzgodnionym z Wykonawcg robdt budowlanych.

3) Dostarczenie przed dniem podpisania umowy os$wiadczen inspektoréw nadzoru
wchodzacych w skiad zespotu stwierdzajacych przyjecie obowigzkéw inspektoréw
nadzoru nad inwestycja;

4) Wykonawca weryfikuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

5) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt przedstawionego
przez Wykonawce robot

3. Obowiazki Wykonawcy na etapie prowadzenia rob6t budowlanych:

1) Scista wspdtpraca z projektantami petniacymi nadzoér autorski, w przypadku petnienia
takiego nadzoru;

2) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robot oraz
wbudowywanych materiatdbw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej, wiedzg techniczng i praktyka inzynierska, w czestotliwosci
zapewniajgcej skuteczny nadzér oraz w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego i
wykonawcy robdt;

3) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robét i wymagan

Zamawiajgcego,

4) W razie pilnej koniecznosci WYKONAWCA zobowigzany jest stawic sie na placu budowy
najpozniej w ciggu 24 godzin od otrzymania informacji;

5) Poszczegdlni inspektorzy nadzoru majg prawo dokonywac zapisu w dzienniku wytacznie
w zakresie powierzonych im czynnosci nadzoru przez WYKONAWCE;

6) Organizacja nadzoru w sposob zapewniajgcy terminowosé dokonywanych odbioréw
robét i préb technicznych, eliminujgc mozliwos¢ powstawania opdznien w realizacji;

7) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku;
8) Wstrzymywanie rob6t prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu Ilub

niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajacego z wykonawcg robdt i
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie;

9) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika robot;

10)W czasie kazdorazowego pobytu na budowie WYKONAWCA ma cbowigzek dokonania
biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i
dokonywania czynnosci stosownym wpisem;

11)W razie koniecznosci wykonania zamowienn dodatkowych Ilub robét zamiennych
WYKONAWCA dziatajac $cisle w porozumieniu z Zamawiajgcym spisuje protokot
koniecznosci, podajgc uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac, przyblizony koszt
tych robdt i wystepuje z wnioskiem do Zamawiajacego w sprawie ich wykonania oraz
opracowania, w miare potrzeby, dla tych zamoéwien lub robét niezbednej dokumentacji
projektowo - kosztorysowej,

12)WYKONAWCA ma obowigzek stwierdzenia i potwierdzenia wykonania okreslonych w
umowie etapdw inwestycji,

13)Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robdt jako podstawy do fakturowania
czesciowego | koncowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i wykonawcg robot,

14)WYKONAWCA ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu rob6t w razie przerwy w
robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci i wartosci
robot w zakresie niezbednym do rozliczen z inwestorem,




15)WYKONAWCA ma obowigzek sprawdzania kosztoryséw ewentualnych robot
dodatkowych pod wzgledem merytorycznym i formaino - prawnym,

16)Kontrola zabezpieczenia obiektéow zabytkowych w wypadku ich odkrycia i niezwloczne
zawiadomienie wtasciwego konserwatora zabytkow;

17)W porozumieniu z Zamawiajacym kazdorazowo zawiadamianie wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych
bezpieczenstwa budowy i ochrony $rodowiska a takze o razacych nieprawidtowosciach
lub uchybieniach technicznych;

18)Reprezentowanie Zamawiajgcego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji;

19)Egzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych nieskrepowanego dostepu do terenu
budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, skladowania lub
przygotowywania materialéw i urzadzen do wbudowania;

20)Zatwierdzanie wszelkich materiatdw i urzadzen przewidzianych przez wykonawce robot
do zastosowania;

21)Kontrola i przechowywanie dokumentdéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci,
atestoéw, instrukcji obstugi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatow
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie. Ocena ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa, a w przypadku zastosowania przez wykonawce
robdt materiatéw i urzadzen réwnowaznych ocena ich réwnowaznosci z przewidzianymi
w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem.

22)Sprawdzanie autentycznosci wymienionych powyzej dokumentéw oraz certyfikatow,
zabezpieczen, gwarancji i wiasnosci urzadzen, za ktore zgodnie z umowg
odpowiedzialny jest wykonawca robét;

23)Informowanie Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot oraz podejmowanych dziataniach
zapobiegawczych i naprawczych;

24)Organizowanie i przewodniczenie comiesiecznych (a w przypadku wystgpienia
potrzeby - czesciej) naradom dotyczacym postepu robdt, w ktérych udziat biorg
przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje zadania inwestycyjnego stron
oraz sporzgdzanie protokotdw z tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu i
wykonawcy robét w terminie 5 dni od dnia narady;

25)Organizowanie w zaleznosci od potrzeb narad technicznych oraz sporzgdzanie
protokotdéw z tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiajacemu i Wykonawcy robdt w
terminie 5 dni od dnia narady;

26)Biezgce egzekwowanie ustalen z narad dotyczacych postepu prac i narad technicznych;

27)Monitorowanie  postepu  robét pod wzgledem  technicznym, finansowym,
organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowigzujgcym
harmonogramem rzeczowo -finansowym;

28)Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow i urzadzen;

29)Nadzorowanie badan wbudowywanych materiatdbw i wyrobdw (prefabrykatéw)
wykonywanych przez wykonawce robét budowlanych;

30)Nakazywanie Wykonawcy robot budowlanych wykonanie dodatkowych badan
materiatéw lub robdt budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci po uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego;

31)Zatwierdzanie rysunkow wykonawczych i warsztatowych sporzadzonych przez
wykonawce robét i ich archiwizowanie;

32)Zatwierdzanie rysunkéw powykonawczych sporzadzonych przez wykonawce robét i ich
archiwizowanie;

33)Sprawdzanie zestawien ilosci i warto$ci wykonanych robdét po zakonczonym etapie
robo6t, bedacych podstawa do rozliczen finansowych Zamawiajgcego z wykonawca
robot, na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 3. dni od
przedtozenia stosownych dokumentdéw przez wykonawce robot.;




34)Udzielanie wszystkich niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczosci z
realizacji projektu w catym okresie jego realizacji;

35)WYKONAWCA jest obowigzany wykazywac inicjatywe osiggania oszczednosci i obnizki
kosztéw budowy oraz ujawniania wystepujacych na nadzorowanej budowie
nieprawidtowosci i im przeciwdziatania, powiadamiajac i wspétdziatajgc przy tym z
Zamawiajacym,

36)W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, ich
zabezpieczenie i niezwtoczne zawiadomienie wiasciwego konserwatora zabytkow,

37)Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robo6t budowlanych, wiaczajac w to
roboty tymczasowe i zabezpieczajgce zaproponowane przez wykonawce robot;

38)Nadzorowanie przeprowadzonych prob i rozruchdéw i wynikéw laboratoryjnych oraz
weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych przez wykonawce robdt budowlanych
instrukcji eksploatacyjnych w jezyku polskim, w celu utatwienia przekazania
Zamawiajacemu obiektéw do eksploatacji;

39)Dokonywanie bez zbednej zwtoki odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
dokumentowanie tych czynnosci;

40)Sprawdzanie wykonanych robdét i powiadomienie wykonawcy robét o wykrytych
wadach, okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych;

41)Sporzadzanie pisemnego poswiadczenia o usunieciu wad przez wykonawce robdt,

42)Przeprowadzenie odbioréw czesciowych, zanikajacych oraz odbioru i koncowego robdt,
sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przediozonych przez wykonawce robét
dokumentéw wymaganych do odbioru;

43)Poswiadczanie terminu zakonczenia robot;

44)Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich raportéow, akt, certyfikatdw i
innych dokumentéw przygotowanych przez wykonawce robét po zakonczeniu robdt;
45)Skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej odbioru robdt
budowlanych, sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej
(zawierajgacej miedzy innymi: oryginat Dziennika Budowy, peing dokumentacje
zgromadzong w trakcie realizacji inwestycji np.: uzgodnienia, badania, protokoty,
o$wiadczenia wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg) i przekazanie
Zamawiajacemu wraz z os$wiadczeniem o jej kompletnosci. Wraz z dokumentacjg
odbiorowg musi by¢ przekazany wykaz dokumentéw zawartych w dokumentacji

odbiorowej;

46)Doradzanie Zamawiajgcemu w zakresie roszczen i sporow z wykonawcg robét oraz w
zakresie problemdw mogacych sie pojawi¢ podczas prowadzenia robo6t budowlanych;

47)Powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjq Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie
budowy.

4. Obowiazki Wykonawcy zwiazane z odbiorem obiektu lub robét:

1) Przeprowadzenie koncowej inspekcji przed odbiorem koncowym oraz
przygotowanie listy wad oraz brakujacych dokumentéw, ktére miaty byl zlozone
zgodnie z umowag przez wykonawce robot;

2) Po zakonczeniu robdét oraz wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i
umowie proéb i sprawdzen oraz wynikéw laboratoryjnych WYKONAWCA potwierdza w
dzienniku budowy wpis wykonawcy robét budowlanych o gotowosci obiektu lub robét
do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

3) Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a
nastepnie dostarczenie jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg zwigzana z
nadzorowang budowa (lgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng) w formie ustalonej z
Zamawiajacym;

5) Opiniowanie | wskazywanie sposobu zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i
roszczen osob trzecich wywotanych realizacjg zadania;




5.0bowiazki Wykonawcy zwiagzane z rozliczaniem inwestycji:

1) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakonczenia lub w
przypadku wypowiedzenia jej przez ktérakolwiek ze stron;

2) Szacowanie i weryfikowanie zamodwien dodatkowych zaproponowanych przez
Wykonawce robot, w zakresie rzeczowym i finansowym,

3) Kontrola prawidtowosci zafakturowanych rob6t;
4) Kazdorazowe sprawdzanie obmiaréw stanowigcych podstawe rozliczen:

e sprawdzanie kosztoryséow pod wzgledem merytorycznym i formalno-
rachunkowym (podstawe wystawienia faktur stanowig protokoty odbioru robét,
obmiary oraz kosztorysy powykonawcze podpisane i sprawdzone przez
inspektordow nadzoru i przedstawicieli inwestora). Czynnosci te inspektor
nadzoru winien wykonaé w terminie 3 dni od zgtoszenia zapisem w dzienniku
budowy przez wykonawce wykonania robét).

§2 TERMIN REALIZACJII ZAMOWIENIA

1. Przewidywany termin realizacji zamdwienia ustala sie od dnia zawarcia umowy do dnia
31.07.2018 r. z tym, ze ostateczny termin zakonczenia objetych umowg czynnosci z
wyjatkiem czynnosci odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnych, bedzie tozsamy z dniem
koncowego rozliczenia inwestycji.

2. WYKONAWCA moze zleci¢ za zgoda ZAMAWIAJACEGO powierzenie czesci przedmiotu
umowy podwykonawcy (bez naliczania dodatku za koordynacje), za ktérego dziatanie lub
zaniechanie dziatania ponosi odpowiedzialnos¢.

3. W przypadku wydluzenia okresu realizacji robot, WYKONAWCA zobowigzuje sie petnié
kompleksowy nadzoru inwestorski na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, do
czasu zakoriczenia inwestycji. Termin obowigzywania umowy zostanie ustalony w formie
aneksu.

4, ZAMAWIAJACY zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania lub zawieszenia realizadji
niniejszej umowy w przypadku rozwigzania lub zawieszenia realizacji umowy na roboty
nad ktorymi sprawowany jest nadzér inwestorski.

‘ 8§83 WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy catkowite
wynagrodzenie ryczattowe w wysoKosci ............ zt brutto, (stownie: ... ), W
tym podatek 23% VAT tj. oo zt., Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienie we wlasnym zakresie i
na wiasny koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy lub miejsce narad, optaty
dodatkowe i uzgodnienia.

2. Wynagrodzenie za wykonanie zamowienia:

1) nie ulegnie zmianie w przypadku przekroczenia terminu realizacji zaméwienia
okreslonegow § 2 ust. 1

2) nie ulegnie zmianie w przypadku zwiekszenia kosztéw inwestycji
3) nie podlega waloryzacji

3. W przypadku nie wylonienia WYKONAWCY robdt lub braku mozliwosci przekazania
placu budowy Wykonawcy robdt, umowa o petnienie nadzoru inwestorskiego ulega
rozwigzaniu. Za okres od podpisania umowy, lecz nie wykonywania czynnosci nadzoru
inwestorskiego WYKONAWCY nie przystuguje wynagrodzenie. O braku mozliwosci
realizacji budowy i przyczynach Zamawiajgcy poinformuje niezwiocznie WYKONAWCE
na pismie.

4. Wynagrodzenie za wykonanie zaméwienia podlega zmniejszeniu odpowiednio do ilosci
wykonanych robét budowlanych.

§4 WARUNKI PLATNOSCI




1.

9.

ZAMAWIAJACY dopuszcza rozliczenie i zaptate wynagrodzenia WYKONAWCY fakturami
czesciowymi:

1) z tytutu nadzoru ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY za zakonczone etapy robdt

proporcjonalnie do wynagrodzenia Wykonawcy robdt, lecz nie wiecej niz 80%
wynagrodzenia catkowitego okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Pierwsza
ptatnos$¢ nastapi nie wczesniej niz 2 miesigce od rozpoczecia robdt budowlanych.

2) po koncowym rozliczeniu inwestycji ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY pozostate

20% wynagrodzenia catkowitego okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez WYKONAWCE rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO faktury.

WYKONAWCA zalgcza do faktury sprawozdanie w zakresie zaawansowania rzeczowo -
finansowego.

Ustala sie, Ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego
ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku nieterminowej zaptaty faktury, WYKONAWCA moze dochodzi¢ od
ZAMAWIAJACEGO zapfaty ustawowych odsetek.

W przypadku wykonania rob6t przez podwykonawcoéw, warunkiem otrzymania przez
WYKONAWCE zaptaty za wystawiong fakture, jest dostarczenie przez WYKONAWCE do
ZAMAWIAJACEGO, w terminie 3 dni, liczgc od dnia otrzymania zaptaty za poprzednio
wystawiong fakture, pisemnego oswiadczenia WYKONAWCY, w ktérym potwierdzi on,
ze podwykonawca otrzymat nalezne i wymagalne wynagrodzenie objete poprzednio
wystawiong fakturg (z zat. kopii faktury wystawionej dla WYKONAWCY przez
podwykonawce i kopig przelewu bankowego). Powyzszy wymdg nie dotyczy pierwszej
faktury. ZAMAWIAJACY bedzie potrgcat z kwot naleznych WYKONAWCY, tytutem kary
umownej, 1.000 zt za kazdy dzien opdznienia w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym
mowa w niniejszym punkcie.

WYKONAWCA bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO nie jest uprawniony do
dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz oséb trzecich.

WYKONAWCA wyraza zgode na potrgcanie wszelkich wierzytelnosci przystugujacych
ZAMAWIAJACEMU wobec WYKONAWCY z wszelkimi wierzytelnosciami WYKONAWCY
wobec ZAMAWIAJACEGO.

Strony o$wiadczajg, ze sg uprawnione do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

10.Faktury wystawione beda na:

L.

GMINA SZUBIN
URZAD MIEJSKI W SZUBINIE
ul. Kcynska 12
89-200 Szubin
NIP 558-172-32-33

§5 ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY

WYKONAWCA moze wnioskowa¢ do ZAMAWIAJACEGO o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
2) zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robdt nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

3) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznych
inspektoréow, rzeczoznawcow i laboratoria;

4) zmiane w harmonogramie rzeczowo - finansowym robot oraz terminu zakonczenia
robdot w umowie z wykonawca robot;

5) koniecznos¢ zlecenia wykonania zamdwienn dodatkowych

2. W przypadku wystgpienia koniecznoéci wykonania zamowienia dodatkowego

WYKONAWCA jest upowazniony i zobowigzany do:
1) bezzwlocznego pisemnego powiadomienia ZAMAWIAJACEGO o wystapieniu

Ny




koniecznosci zamowien dodatkowych;

2) przygotowania dla ZAMAWIAJACEGO protokotu sporzadzonego przy udziale
przedstawicieli wykonawcy robdét, nadzoru autorskiego zawierajacego opis
powstatych probleméw technicznych, koniecznych zmian w dokumentagcji
projektowej, opis niezbednych do zamoéwien dodatkowych;

3) przedstawienie ZAMAWIAJACEMU sprawdzonej kalkulacji kosztow wykonawcy robot
na wykonanie zaméwien dodatkowych;

4) wydanie polecenia wykonania zamowienn dodatkowych wylgcznie po uzyskaniu
akceptacji ZAMAWIAJACEGO;

5) zamdwienie dodatkowe udzielane bedzie przez ZAMAWIAJACEGO zgodnie z ustawg
- Prawo Zamowien Publicznych.
3. Na etapie po zakonczeniu robdt budowlanych WYKONAWCA jest zobowigzany do:
1) uczestnictwa w odbiorze robdt i sporzadzenie protokotu odbioru roboét koncowego
lub warunkowego;
2) przygotowania rozliczenia rzeczowego i koncowego z realizacji umowy na roboty
budowlane;

3) dokonywania inspekcji i nadzoér nad robotami =zaleglymi oraz z robotami
zwigzanymi z usunieciem wad przez caly okres trwania gwarancji;

4) odbiér wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i pisemne poswiadczenie
tego faktu przez caly okres trwania gwarancji;

5) wspieranie ZAMAWIAJACEGO w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow.

4. Niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z § 1 umowy WYKONAWCA w terminie 5 dni
od daty zgtoszenia zakoriczenia robdt przez wykonawce robét przediozy ZAMAWIAJACEMU
raport koncowy, ktéry powinien zawierac:

1) konicowe rozliczenie ilosci wykonanych robdt,
2) rozliczenia finansowe zadania inwestycyjnego,

3) dokumentacje powykonawcza do odbioru korncowego zawierajaca takie dokumenty jak:
sprawozdanie techniczne koncowe, protokoly z narad, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg, mape powykonawcza, wystgpienia WYKONAWCY, polecenia zmian,
wnioski WYKONAWCY, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodnosci,
receptury, swiadectwa jakosci

4) programy zapewnienia jakoséci, wyniki badan, dokumentacje powykonawczg
techniczng, informacje niezbgdne do sporzadzenia dokumentéw Protokét Przekazania
Przyjecia Srodka Trwatego - PT, Przyjecie srodka trwatego - OT, ksigzki obiektu itp.

5) WYKONAWCA przekaze raport w formie pisemnej - 2 egz.

5. WYKONAWCA zobowigzany jest do uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych - bez
oddzielnego wynagrodzenia. ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE o przegladach
gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przegladu.

§6 OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. WYKONAWCA os$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane
przez aktualnie obowigzujace przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w
szczegdblnosci wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z pdézn. zm.) zwanej dalej Prawem
budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, majacymi
bezposrednie zastosowanie dyrektywami i normami UE oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami majacymi zastosowanie do przedmiotu umowy.

2. WYKONAWCA nie ma prawa do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
ZAMAWIAJACEGO, mogacych rodzi¢ skutki finansowe dla ZAMAWIAJACEGO oraz




wystepowania w jego imieniu bez jego zgody , pod rygorem odstgpienia od umowy
przez ZAMAWIAJACEGO z wylaczne] winy WYKONAWCY.

3. WYKONAWCA os$wiadcza, ze ustugi bedace przedmiotem umowy wykonywane bedg
przez pracownikow posiadajacych wazne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz, Zze roboty beda wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p. poz.
Wszelkie ujemne dla ZAMAWIAJACEGO nastepstwa naruszenia powyzszego obcigzajg w
cato$ci WYKONAWCE.

§7 ZAKRES OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO
1. Do podstawowych obowigzkow ZAMAWIAJACEGO nalezy:
1) przekazanie dokumentacji technicznej niezbednej do realizacji umowy;
2) dokonywanie pfatnosci wynagrodzenia za realizacje umowy w uzgodnionych
terminach;
3) utrzymywanie statego kontaktu z WYKONAWCA;
4) podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla ZAMAWIAJACEGO zwigzanych
Z realizacjg umowy;
5) odbiér przedmiotu niniejszej umowy.

§8 NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY

1. Ze strony WYKONAWCY nadzér inwestorski petnig:

1) inspektor posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnoéci  konstrukcyjno -
budowlanej — nr uprawnien ..........cccecovveeereeen.

2) inspektor posiadajacy uprawnienia budowiane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych - nr uprawnien ..................

3) inspektor posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i energoelektrycznych - nr uprawnien .......c.ocoeue.e.

2. Kazda zmiana inspektora nadzoru wymaga akceptacji ZAMAWIAJACEGO.
3. Ze strony ZAMAWIAJACEGO wyznacza sie osobe do kontaktow ...........c..... ytels

4. Inspektor nadzoru w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej peini funkcje
koordynatora nadzoru inwestorskiego i w zwigzku z tym jest osobg wyznaczong do
kontaktéw z ZAMAWIAJACYM.

§9 PODWYKONAWCY

1. Do zawarcia przez WYKONAWCE umowy z podwykonawca wymagana jest pisemna
zgoda ZAMAWIAJACEGO w zakresie tresci wigzacej ich umowy.

2. Jezeli ZAMAWIAJACY, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWCE
umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

3. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO peing odpowiedzialno$¢ za ustugi, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcdw - za jakos¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo
robét wykonywanych przez podwykonawcow.

§10 ODSTAPIENIE OD UMOWY, KARY UMOWNE

1. ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy, précz okolicznosci wskazanych w Kodeksie
cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztow -
ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) zostanie ztozony wniosek o otwarcie postepowania uktadowego dla WYKONAWCY
lub ogtoszona zostanie upadtos¢ WYKONAWCY lub ogtosi on otwarcie likwidacji

Spoiki,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku WYKONAWCY,




3) WYKONAWCA nie wykonuje ustug zgodnie z umowa,

4) jezeli ZAMAWIAJACY nabierze podejrzen, ze WYKONAWCA nie wykonuje z nalezytg
starannoscia obowigzkdéw nadzoru inwestorskiego, a w szczegdlnosci nie egzekwuje od
Wykonawcy robdét budowlanych, stosowania witasciwych materiatdw, urzadzen,
technologii lub jakosci robdét. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do powofania
eksperta celem dokonania oceny z jednoczesnym wstrzymaniem wynagrodzenia. O
powolaniu eksperta ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE na piSmie. W przypadku
potwierdzenia podejrzen ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢é od umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia, a WYKONAWCA zobowigzany jest do zaptaty kary umownej, o
ktdérej mowa w ust. 2, a takze do pokrycia wynagrodzenia eksperta.

2. W wypadku odstgpienia przez ZAMAWIAJACEGO Ilub WYKONAWCE od umowy z
przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA bedzie zobowigzany do
zaptacenia ZAMAWIAJACEMU kary umownej w wysokoséci 15% wartosci brutto
ryczattowego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Poza karg umowng z
tytutu odstgpienia WYKONAWCA zobowigzany bedzie do zaplaty na rzecz
ZAMAWIAJACEGO wszelkich innych przewidzianych w umowie kar umownych, jezeli
przed odstgpieniem od umowy zaszty okolicznosci uzasadniajace ich naliczenie.

3. W wypadku odstgpienia przez WYKONAWCE od umowy z przyczyn lezacych po stronie
ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zaplacenia WYKONAWCY
kary umownej w wysokosci 15% wartosci brutto ryczattowego wynagrodzenia
okreslonego w §3 ust. 1 umowy.

4. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
WYKONAWCE z przyczyn lezacych po jego stronie, WYKONAWCA zobowigzuje sie do
pokrycia roszczen os6b trzecich z tego tytutu wobec ZAMAWIAJACEGO.

5. WYKONAWCA moze odstgpi¢ od umowy, procz okolicznosci wskazanych w Kodeksie

cywilnym, jezeli ZAMAWIAJACY pozostaje w zwloce z zaptatga Wynagrodzenia WYKONAWCY

0 wiecej niz 30 dni.

6. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny

odstgpienia.

7. W razie odstgpienia od umowy ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA sporzadza protokot
okreslajacy stan realizacji umowy na dzien odstgpienia a WYKONAWCA zobowigzuje sie
sporzadzi¢ i przekazaé wszelkie dokumenty dotyczace realizacji umowy w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.

8. ZAMAWIAJACY moze naliczy¢ WYKONAWCY kare umowng:

1) w wysokosci 2 000,00 zt za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny
losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajgcego Zamawiajgcemu
przesuniecie terminu odbioruy,

2) w wysokosci 3 000,00 zt za brak terminowego sporzadzenia raportéw, o ktérych
mowaw § 5 ust. 4

9. Niezaleznie od wyzej wymienionych kar umownych Stronom przystuguje prawo do
dochodzenia odszkodowania do peinej wysokosci poniesionej szkody na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na
ogdlnych zasadach lub w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych odszkodowan
lub kar przez strone odpowiedzialng za niedopetnienie postanowiert umownych, nie
zwalnia tej strony z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

10. Zastrzezone w umowie kary umowne mogg by¢ kompensowane z naleznosciami
WYKONAWCY, a w przypadku braku mozliwosci kompensaty wystawione zostang noty
‘obcigzeniowe z 7 dniowym terminem ptatnosci.

§11 POUFNOSC

1. Strony zobowigzujg sie zachowania poufnosci, co do tresci ninieiszej Umowy, jak
rowniez co do wszelkich zebranych w trakcie jej realizaciji.




2. Powyzsze zobowigzanie nie dotyczy informacji, ktére:

1)zostaty podane do publicznych wiadomosci w sposéb nie stanowigcy naruszenia
niniejszej umowy;

2)sg znane Stronie z innymi zrodet, bez obowigzku zachowania ich tajemnicy oraz bez
naruszenia niniejszej Umowy;

3. Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie narusza obowigzku ktérejkolwiek ze
Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, jak réwniez nie
narusza uprawnien Stron do podawania do publicznej wiadomosci ogdlnych
informacji o ich dziatalnosci.

4. Informacje inne niz wymienione w ust. 2 i 3 moga by¢ podane do wiadomosci na
podstawie pisemnej zgody drugiej strony.

§12 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie
rozstrzygat sgd miejscowo wiasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

2. Niniejsza umowa obejmuje cato$¢ uprawnien i zobowigzan stron. Zadna ze stron w
razie jakiegokolwiek sporu dotyczacego realizacji niniejszej umowy albo tez
interpretacji jej zapisow nie bedzie uprawniona do powotywania sie na jakiekolwiek
wczesniejsze ustalenia i oswiadczenia, podjete lub wyrazone w formie ustnej albo
pisemnej, z wyjatkiem tych, ktére wyraznie zawarte sg w niniejszej umowie i jej
zatacznikach.

3. Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majq zastosowanie odpowiednio

przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

5. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla
WYKONAWCY oraz 3 dla ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




